

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ April 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Piren har vi nu gjort klart grunden på, just nu påbörjar vi arbetet med den betongkonstruktion som kommer prägla själva inloppet till hamnen. En mindre promenadväg till båtbyggarna är gjord för tillgängligheten under båtsäsongen. Vid noden har vi gjutit bottenplattan och nu börjat forma och armera väggarna. Omfattande arbete med elkanalisation har utförts under april månad. Utmed strandspromenaden jobbar vi vidare med muren och det arbetet löper på bra. Inför finplaneringen av sandstrand och vattenpark har vi förberett med transportvägar och uppstädning av ytorna. När vädret nu tillåter kommer betongytorna fogas och klotterskyddas.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Terrassering av sandstrand
- Formning, armering och gjutning bottenplatta vid noden

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand är igång, Betongmuren är klar till 70% och fortsätter enligt plan. Betongtrapporna vid sandstranden kommer monteras under maj månad. Planering för långbryggan är igång.

Framnäs strandpark

Betongmuren utmed strandpromenaden



Betongmuren utmed strandpromenaden börjar nu få form och det löper på bra med formning, armering och gjutningar. Arbeten förväntas pågå till sommaren 2023.

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning, uppdatering 28/4

Justering inför betongarbeten på pirhuvudet



Vid pirhuvudet schaktas pålarna fram.